

## **LAPORAN HASIL MAGANG 2 DI JALAN TOL PT PP SEMARANG DEMAK**



Disusun oleh:

Alexander Hendry Wijaya	: 20.01.1032
Muhammad Hanif Faudhurahman	: 20.01.1019
Muhammad Fakhri Sidiq	: 20.01.3077
Wahyu Jati Prasetyo	: 20.01.3087

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2024**

**LAPORAN HASIL MAGANG 2  
DI JALAN TOL PT PP SEMARANG DEMAK**



Disusun oleh:

Alexander Hendry Wijaya	:	20.01.1032
Muhammad Hanif Faudhurahman	:	20.01.1019
Muhammad Fakhri Sidiq	:	20.01.3077
Wahyu Jati Prasetyo	:	20.01.3087

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal: 4 April 2024

**Manager Teknik Tol Semarang**

**Demak**

**Syamsul Bahri**

**NIP. 02130**

**Manager Area Tol Semarang**

**Demak**

**Ferza Gauthama**

**NIK. 170191**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN HASIL MAGANG 2**  
**DI JALAN TOL PT PP SEMARANG DEMAK**

Disusun oleh:

Alexander Hendry Wijaya : 20.01.1032  
Muhammad Hanif Faudhurahman : 20.01.1019  
Muhammad Fakhri Sidiq : 20.01.3077  
Wahyu Jati Prasetyo : 20.01.3087

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 4 April 2024

Pembimbing 1

Koordinator Lapangan



**Nurul Fitriani, S.Pd., M.T.**

**NIP. 19910416 201902 2 002**

**Ifan Dwi Candra**

**NIK. 230013**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



**Rizal Aprianto, M.T.**  
**NIP. 19910415 201902 1 005**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL MAGANG 2  
DI JALAN TOL PT PP SEMARANG DEMAK**

Disusun oleh:

Alexander Hendry Wijaya	:	20.01.1032
Muhammad Hanif Faudhurahman	:	20.01.1019
Muhammad Fakhri Sidiq	:	20.01.3077
Wahyu Jati Prasetyo	:	20.01.3087

Telah diseminarkan:

Tanggal: 4 April 2024

Ketua Sidang

Tanda Tangan



**Nurul Fitriani, S.Pd., M.T.**

**NIP. 19910416 201902 2 002**

Penguji 1

Tanda Tangan



**Syamsul Bahri**

**NIP. 02130**

Penguji 2

Tanda Tangan



**Ifan Dwi Candra**

**NIK. 230013**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



**Rizal Aprianto, S.T., M.T.**  
**NIP. 19910415 201902 1 005**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexander Hendry Wijaya

Notar : 20.01.1032

Program Studi : Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa laporan Magang 2 dengan judul "**LAPORAN HASIL MAGANG 2 DI JALAN TOL PT PP SEMARANG DEMAK**" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti bahwa laporan magang 2 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Demak, 4 April 2024

Tim Pernyusun,



Alexander Hendry Wijaya

Notar. 20.01.1032



Muhammad Hanif Faudhurahman

Notar. 20.01.1019



Muhammad Fakhri Sidiq

Notar. 20.01.3077



Wahyu Jati Prasetyo

Notar. 20.01.3087

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam momentum penuh kerendahan hati, kami ingin mengucapkan apresiasi yang mendalam atas dukungan dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penyusunan laporan magang ini.

Proses perjalanan magang ini bukanlah tanpa rintangan, namun dengan izin-Nya serta upaya keras kami, setiap hambatan dapat diatasi dengan bijak. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak I Made Suartika, ATD., M.Eng.Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak Rizal Aprianto, S.T., M.T. selaku Kepala Jurusan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.
3. Nurul Fitriani, S.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan baik selama kegiatan penyusunan Laporan Magang 2 ini.
4. General Manager PT. PP Semarang Demak beserta seluruh staf dan karyawan
5. Bapak Ferza Gauthama selaku Manager Area yang telah memberikan ilmu dan arahan bagi kami
6. Bapak Ifan Dwi Candra selaku Koordinator Lapangan pelaksanaan magang yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan bagi kami.
7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat tertulis satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini.

Kami menyadari bahwa laporan magang ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak yang bersedia memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal yang berarti dalam perjalanan kami di dunia profesional. Terima kasih atas segala bantuan dan kesempatan berharga yang telah diberikan kepada kami.

Demak, 4 April 2024

Kelompok Magang

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Ruang Lingkup .....	2
I.3. Tujuan .....	2
I.4. Manfaat.....	3
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	3
I.6. Metode Kegiatan .....	3
I.6.1. Bagan Alir .....	5
I.6.2. Pengumpulan dan Analisis Data.....	6
I.6.3. Jadwal Kegiatan Magang 2 .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>10</b>
II.1. Profil PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak .....	10
II.1.1. Gerbang Tol Ruas Semarang-Demak .....	12
II.1.2. Tarif Pembayaran Tol .....	13
II.2. Data Teknis Jalan Tol.....	13
II.3. Struktur Organisasi.....	18
II.3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Organsasi .....	18
II.3.2. Struktur Organisasi.....	20

II.4. Fungsi dan Tugas .....	20
II.4.1. Direktur Utama.....	20
II.4.2. Direktur Operasi.....	22
II.4.3. Direktur Keuangan dan Administrasi .....	23
II.4.4. General Manager Keuangan dan Administrasi .....	24
II.4.5. Manajer Keuangan dan Akuntansi .....	25
II.4.6. Manager Operasional .....	26
II.4.7. Staf Transaksi .....	28
II.4.8. Staf Lalu Lintas.....	28
II.4.9. Manager Teknik.....	30
II.4.10. Staf Pemeliharaan.....	31
II.4.11. Staf Teknik dan Procurement .....	32
II.4.12. Staf Akuntansi dan Pajak.....	34
II.4.13. Staf Keuangan, Dana Talangan Tanah dan KI .....	36
II.4.14. Staff Rekonsiliasi dan IT.....	38
II.4.15. Staff Human Capital.....	39
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
III.1. Deskripsi Pekerjaan Taruna .....	43
III.1.1. Rincian dan Tugas Taruna Keterlibatan Pada Proyek dan Kegiatan Operasional .....	43
III.2. Proses Operasional Jalan Tol.....	50
III.2.1. Proses Operasional Jalan Tol .....	50
III.2.2. Peranan BUJT dalam Meningkatkan Layanan Jalan Tol ...	51
III.3. Pengelolaan Keuangan dan Investasi.....	57
III.3.1. Proses Pengumpulan dan Alokasi Dana.....	57
III.4. Analisis Keselamatan.....	59
III.4.1. Indeks Fatalitas.....	59

III.4.2.	Analisis Kejadian Kecelakaan .....	67
III.4.3.	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) .....	74
III.4.4.	Kecepatan Kendaraan .....	78
III.4.5.	Identifikasi IRI ( <i>International Roughness Index</i> ).....	83
III.4.6.	Inspeksi Daerah Rawan Kecelakaan .....	87
III.4.7.	Identifikasi Resiko Bahaya.....	109
III.5.	Tantangan dan Pembelajaran .....	112
III.5.1.	Tantangan yang dihadapi selama magang .....	112
III.5.2.	Pembelajaran dan Pengembangan saat magang .....	113
III.6.	Inovasi Taruna .....	115
III.6.1.	Pemasangan <i>Singing Road</i> .....	115
III.6.2.	Pemasangan Rambu CCTV Pemantau Kecepatan .....	116
III.6.3.	Pemasangan Warning Light dan Rambu Hati Hati .....	117
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>	
IV.1.	Kesimpulan .....	120
IV.2.	Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Jadwal Kegiatan.....	9
<b>Tabel II.1</b> Geometri Jalan Utama.....	13
<b>Tabel II.2</b> Geometri Simpang Susun dan Jalan Akses Tol .....	14
<b>Tabel II.3</b> Data Perkerasan Jalan Tol (Lokasi Timbunan) .....	15
<b>Tabel II.4</b> Data Perkerasan Jalan Tol (Struktur <i>Slab on Pile</i> ) .....	16
<b>Tabel II.5</b> Data Jumlah Bangunan .....	16
<b>Tabel III.1</b> Kegiatan Rutin Taruna.....	44
<b>Tabel III.2</b> Kegiatan Tambahan Taruna .....	48
<b>Tabel III.3</b> Data Kecelakaan Tol Semarang-Demak 2023-2024.....	61
<b>Tabel III.4</b> Total Kecelakaan Per Tahun 2023-2024 .....	66
<b>Tabel III.5</b> Jumlah Kecelakaan Tol Semarang-Demak.....	67
<b>Tabel III.6</b> Faktor penyebab kecelakaan .....	69
<b>Tabel III.7</b> Faktor Penyebab Kecelakaan Secara Spesifik .....	70
<b>Tabel III.8</b> Persentase Penyebab Spesifik Kecelakaan .....	70
<b>Tabel III.9</b> Kendaraan yang terlibat kecelakaan.....	71
<b>Tabel III.10</b> Usia yang terlibat kecelakaan.....	72
<b>Tabel III.11</b> Lokasi Kejadian Kecelakaan .....	73
<b>Tabel III.12</b> Data Jumlah Kecelakaan per Lokasi .....	74
<b>Tabel III.13</b> Data Pembobotan EAN di tol Semarang-Demak .....	75
<b>Tabel III.14</b> Data Nilai <i>Upper Control Limit</i> .....	76
<b>Tabel III.15</b> Tabel Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan .....	77
<b>Tabel III.16</b> Waktu Tempuh Kendaraan per 125m.....	78
<b>Tabel III.17</b> Kecepatan Kendaraan .....	79
<b>Tabel III.18</b> Perhitungan Persentil 85.....	81
<b>Tabel III.19</b> Data <i>International Roughness Index</i> .....	84
<b>Tabel III.20</b> Hubungan nilai IRI dengan Kondisi Jalan.....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I.1</b> Bagan Alir .....	5
<b>Gambar II.1</b> Kantor PT PP Tol Semarang Demak.....	10
<b>Gambar II.2</b> Peta Seksi I Ruas Tol Semarang – Demak.....	11
<b>Gambar II.3</b> Peta Seksi II Ruas Tol Semarang – Demak.....	12
<b>Gambar II.4</b> Tipe layanan transaksi tol Semarang – Demak.....	12
<b>Gambar II.5</b> Logo Akhlak.....	19
<b>Gambar II.6</b> Struktur Organisasi.....	20
<b>Gambar III.1</b> Skema Operasional Jalan Tol.....	50
<b>Gambar III.2</b> Kendaraan Unit Patroli.....	51
<b>Gambar III.3</b> Unit Ambulance .....	52
<b>Gambar III.4</b> Unit Rescue.....	53
<b>Gambar III.5</b> Unit Mobil Derek.....	53
<b>Gambar III.6</b> Penarikan Derek Truk Besar .....	54
<b>Gambar III.7</b> Unit Polisi Jalan Raya .....	54
<b>Gambar III.8</b> Unit Teknisi .....	55
<b>Gambar III.9</b> Bagan Pengumpulan dan Alokasi Dana.....	57
<b>Gambar III.10</b> Analisis Kecelakaan .....	68
<b>Gambar III.11</b> Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan .....	69
<b>Gambar III.12</b> Persentase Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan .....	71
<b>Gambar III.13</b> Grafik Jumlah Kecelakaan per Lokasi .....	74
<b>Gambar III.14</b> Persentil 85 Kendaraan Ringan.....	81
<b>Gambar III.15</b> Persentil 85 Kendaraan Sedang .....	82
<b>Gambar III.16</b> Persentase IRI Tol Semarang-Demak.....	86
<b>Gambar III.17</b> Permukaan Jalan dengan Tambalan.....	110
<b>Gambar III.18</b> Jembatan di Jalan Tol Semarang Demak .....	111
<b>Gambar III.19</b> Rambu Jalan Bernada .....	115
<b>Gambar III.20</b> Peringatan CCTV Pemantau Kecepatan .....	116
<b>Gambar III.21</b> <i>Warning Light</i> .....	118
<b>Gambar III.22</b> Rambu Hati Hati .....	119